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Приложение № 3 к документации об электронном аукционе

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№
	Этап
	Стоимость этапа, руб.
	Период этапа (календарных дней)

	1
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Солнечный р-н, р.п. Солнечный, ул. Ленина 28
	226 860,90
	[bookmark: _GoBack]90 календарных дней с даты заключения договора

	2
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Солнечный р-н, р.п. Солнечный, ул. Парковая 9
	64 392,60
	90 календарных дней с даты заключения договора

	3
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Солнечный р-н, р.п. Солнечный, ул. Парковая 9 В
	47 092,62
	90 календарных дней с даты заключения договора

	4
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Солнечный р-н, р.п. Солнечный, ул. Геологов 4
	54 566,74
	90 календарных дней с даты заключения договора

	5
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем холодного водоснабжения многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Солнечный р-н, р.п. Солнечный, ул. Геологов 6
	49 621,36
	90 календарных дней с даты заключения договора

	6
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем горячего водоснабжения многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Солнечный р-н, р.п. Солнечный, ул. Геологов 6
	49 621,36
	90 календарных дней с даты заключения договора

	7
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Солнечный р-н, р.п. Солнечный, ул. Геологов 24А
	55 262,94
	90 календарных дней с даты заключения договора

	8
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Солнечный р-н, р.п. Солнечный, ул. Строителей 37
	47 523,32
	90 календарных дней с даты заключения договора

	9
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Солнечный р-н, р.п. Солнечный, ул. Строителей 37
	68 300,76
	90 календарных дней с даты заключения договора

	10
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Солнечный р-н, р.п. Солнечный, ул. Геологов 16
	79 272,40
	90 календарных дней с даты заключения договора

	11
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Солнечный р-н, р.п. Солнечный, ул. Строителей 2А
	65 799,16
	90 календарных дней с даты заключения договора

	12
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Солнечный р-н, р.п. Солнечный, ул. Строителей 9
	45 571,60
	90 календарных дней с даты заключения договора

	13
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Солнечный р-н, р.п. Солнечный, ул. Строителей 11
	60 093,86
	90 календарных дней с даты заключения договора

	ИТОГО
	913 979,62
	90 календарных дней с даты заключения договора







